

**Дорожная карта
по внедрению лучшей практики
«Оптимизация сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах»**

Мероприятия		Ответственный	Сроки проведения мероприятия	Прогнозируемый результат
1.Подготовительныйэтап				
1.1.	Создание рабочей группы	Директор Романов А.И.	18.03.2026	Утвержденная рабочая группа
1.2.	Анализ текущей ситуации: - Выявление проблемных зон в существующей системе сбора информации; - Определение перечня необходимых данных.	Зам. директора по УВР Романова Т.А.	19.03-27.03.2026	Диагностическая справка
1.3.	Разработка единой формы отчетности: - Создание электронного шаблона; - Разработка классификатора конкурсов (уровень, направленность, статус).	Рабочая группа	01.04-09.04.2026	Диагностическая справка
2.Организационныйэтап				
2.1.	Разработка регламента: - Сроки предоставления информации; - Ответственные на каждом уровне; - Алгоритм проверки и уточнения данных.	Рабочая группа	08.04-13.04.2026	Утвержденный регламент
2.2.	Создание электронного ресурса: - Создание Яндекс Формы; - Разработка автоматизированной таблицы учета.	Рабочая группа	14.04-22.04.2026	Работающая электронная система сбора данных

2.3.	Инструктаж ответственных: - Проведение обучающего семинара; - Разработка инструкции для педагогов; - Создание видео-инструкций.	Рабочая группа	23.04-24.04.2026	Разработанные инструкции для педагогических работников
3. Внедренческий этап				
3.1.	Пробный запуск системы: - Тестовое заполнение таблицы; - Выявление технических проблем; - Корректировка процедур.	Зам.директора по УВР Романова Т.А.	25.04-06.05.2026	Функционирующая система сбора информации
3.2.	Мониторинг процесса: - Ежедневный контроль заполнения; - Оперативная помощь участникам.	Рабочая группа	04.05-30.05.2026	Функционирующая система сбора информации
3.3.	Мотивационные мероприятия: - информирование о преимуществах новой системы; - публичное признание наиболее активных участников.	Рабочая группа	06.05-30.05.2026	Благодарность
4. Контрольно-аналитический этап				
4.1.	Анализ первых результатов: - сравнение с предыдущим периодом; - оценка полноты и качества данных; - расчет временных затрат.	Рабочая группа	26.05-31.05.2026	Снизить время сбора информации до 2 рабочих дней. Увеличить полноту данных до 98%.
4.2.	Опрос участников: - анкетирование педагогических работников; - педсовет; - сбор предложений по улучшению.	Рабочая группа	26.05-31.05.2026	Увеличить удовлетворенность пользователей до 85%.
4.3.	Корректировка системы: - внесение изменений в формы; - доработка регламента; - планирование масштабирования.	Классные руководители	В течение года	Снизить количество ошибок в отчетах с 28% до 5%.