

от 12.01.2024 г. № 3 -од

**Комплекс мер «дорожная карта»,
направленный на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Надеждино в рамках федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия		Примечание
			СЗУ МОиН СО	Образовательная организация	
1.	Утверждение координатора, ответственного за реализацию на территории Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области в 2022 году мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	20.01.2024 г.	Распоряжение Размещение на сайте СЗУ		
2.	Размещение на сайтах СЗУ МОиН СО и ОО подраздела- вкладки «Точка Роста»	20.01.2024	Информация о создании Центров на сайте СЗУ в разделе НПО	Информация на сайтах ОО о создании Центров	Используется логотип
3	Утверждение комплекса мер «дорожная карта» по созданию и функционированию Центров	20.01.2024	Распоряжение Размещение на сайте СЗУ	Приказ Размещение на сайте ОО	В соответствии с распоряжением МОиН СО

4.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центров	01.03.2024		Приказ Размещение на сайте ОО	
5.	Разработка и утверждение Положения о Центре	01.03.2024		Приказ Размещение на сайте ОО	На основе типового положения в соответствии с распоряжением МОиН СО
6.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	01.03.2024	Распоряжение Размещение на сайте СЗУ	Приказ Размещение на сайте ОО	На основе регионального
7.	Определение помещений общеобразовательных организаций, в которых будет располагаться Центр	15.02.2024	Осуществляется совместно с ОО, ОМС	Осуществляется совместно с ТУ, органами местного самоуправления (ОМС)	В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России по проектированию и дизайну образовательного пространства Центров в 2022 году
8.	Разработка и согласование с министерством образования и науки Самарской области дизайн-проекта Центров	10.03.- 20.03 2024	Дизайн проекты Центров	Дизайн проект Центра	Осуществляется совместно с ТУ, ОМС, согласование по графику, составленному МОиН СО
9.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	25.02-31.08. 2024	Контроль соответствия нормативным документам	Приказ Размещение на сайте ОО	
10.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2024-2025 учебного года будут реализовываться на базе Центра	28.02.- 15.08.2024	Контроль выполнения мероприятия	Размещение программ на сайте ОО	
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	01.05.2024	Список педагогических работников Центров округа с указанием	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за	

			сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	последние 3 года курсов повышения квалификации	
12.	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центров	Согласно отдельному графику	Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	
13.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МОиН СО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели) Получение, размещение оборудования.	01.06-01.08.2024	Контроль проведения работ совместно с ОМС	Контроль проведения работ совместно с ТУ	
14.	Формирование информационных справок об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры	До 20.06.2024	Контроль за формированием информационных справок, их направление в МОиН СО	Формирование информационных справок, их направление в СЗУ	
15.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию, приведённых в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	01.06-01.08.2024	Размещение фотографий на сайте СЗУ. Информация о результатах мониторинга направляется в МОиН СО	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО	
16.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в СМИ, соц.сетях, на сайтах ОО.	01.09.2024	Контроль готовности сценарного плана. Приглашение почётных гостей. Информационное освещение в СМИ	Сценарный план, согласованный с СЗУ не позднее 25.08.2024 Информационное освещение в СМИ, на сайте, в соц. сетях	

17.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	01.10.2024 далее ежеквартально	Направление информации в МОиН СО	Направление информации в СЗУ	Расчёт целевых индикаторов (показателей) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России и распоряжением МОиН СО
18.	Участие Центров в мероприятиях регионального и федерального уровней	Согласно отдельному графику	Контроль участия в мероприятиях педагогов ОО округа	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	