

Северо-Западное управление министерства образования и науки Самарской области Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской области
(ГБОУ СОШ с. Надеждино)

ИНН 6381019182, КПП 638401001

446802, Самарская область, Кошкинский район, с. Надеждино, ул. Центральная, д. 61 Телефон, факс (84650) 44-2-48 e-mail: nadezh@sch.yartel.ru

Приложение №1
К приказу ГБОУ СОШ с. Надеждино
№ 4-од по от 31 января 2023 года
_____ Романов А.И.

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС
СООв ГБОУ СОШ с. Надеждино на 2023–2024 годы.**

№п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	Февраль 2023 г	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновленный ФГОССОО	директор школы Романов А.И.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО	Февраль – апрель 2023года – Август 2023 года	Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО	директор школы Романов А.И.
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение учебного года по графику ШМО	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	И.о. зам. директора по УВР Романова Т.А., и.о. зам директора по ВР Балабойко Н.Н. Руководителя Гайфулину З.Э. ШМО
4	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ФООП	Февраль 2023года	Аналитическая записка об оценке материально технической базы реализации ФООП	И.о. зам. директора по УВР Романова

5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Февраль 2023	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС СОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	И.о. зам. директора по УВР Романова Школьный библиотекарь Мухутдинова Л.Н.
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
6	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, окружного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	И.о. зам. директора по УВР Романова
7	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Апрель 2023 г.	Приказ о изменении в программу развития образовательной организации	Администрация ОО
8	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на обновленные ФГОС СОО	Февраль 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленный ФГОС СОО	директор школы А.И. Романов
9	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2023	Должностные инструкции	директор школы А.И. Романов
10	Утверждение обновленной образовательной программы СОО	До 30.08.2023 г	Утвержденная основная образовательной программы СОО	директор школы А.И. Романов Управляющий совет

11	Разработка индивидуальных учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновленному ФГОС СОО на 2023-2024 учебный год.	До 30 апреля 2023 г.	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО	Директор школы А.И. Романов И.о. зам. директора по УВР – Т. А. Романова
12	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (модулям) и внеурочной деятельности.	До 31 августа 2023 г.	Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (модулям) и внеурочной деятельности.	Директор школы А.И. Романов И.о. зам. директора по УВР – Т. А. Романова

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО

13	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023 года	План методической работы.	Руководители ШМО Романва Т.А. Балабойко Н.Н. Гайфулина З.Э.
14	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО.	Руководители ШМО Романва Т.А. Балабойко Н.Н. Гайфулина З.Э.
15	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФООП по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода	Планы работы ШМО.	Руководители ШМО Романва Т.А. Балабойко Н.Н. Гайфулина З.Э.
16	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ФООП по обновленному ФГОС СОО	ежегодно	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК и ООС	Директор школы А.И. Романов И.о. зам. директора по УВР – Т. А. Романова

17	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ФООП по обновленному ФГОС СОО	ежегодно	План функционирования ВСОКО на учебный год.	Директор школы А.И. Романов И.о. зам. директора по УВР – Т. А. Романова
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
18	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников	Февраль 2023 года	Аналитическая справка зам. директора по УВР	И.о. зам. директора по УВР – Романова Т. А.
19	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ФООП	ежегодно	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ФООП СОО	И.о. зам. директора по УВР – Т. А. Романова
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
28	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	И.о. зам. директора по УВР – Т. А. Романова
29	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОССОО	Апрель 2023	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд образовательной организации	директор школы А.И. Романов Классные руководители
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
31	Обновление материально-технической базы школы	В течение всего периода	По мере поступления	директор школы А.И. Романов